



EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN GENERAL
Al 30 de junio de 2017

| N° | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDAD DE PROCESOS SOLICITADOS | ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | CONTRATADOS | DECLARADOS DESIERTOS | NO INICIADO/ DEVUELTO | SUSPENDIDO | CANCELADOS/ ANULADOS | RESUELTOS | EN CURSO |
| 1 | Contratación Menor | 368 | 296 | 0 | 38 | 0 | 3 | 20 | 11 |
| 2 | Contratación Directa | 76 | 66 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Contratación en el Extranjero (D.S.26688) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo | 39 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Licitación Pública | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Contratación por Excepción | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Concurso de Propuestas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUB TOTAL | | 496 | 387 | 19 | 47 | 0 | 6 | 20 | 17 |
| DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ | | | | | | | | | |
| 8 | Contratación Menor | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB TOTAL | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA | | | | | | | | | |
| 9 | Contratación Menor | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB TOTAL | | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 509 | 400 | 19 | 47 | 0 | 6 | 20 | 17 |
| TOTAL (%) | | 100.00 % | 78.58% | 3.73% | 9.25% | 0.00% | 1.18% | 3.92% | 3.34% |


**ESTADO DE EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(MODALIDAD CONTRATACION MENOR)
Al 30 de junio de 2017**




**ESTADO DE EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(MODALIDAD DIRECTA)
Al 30 de junio 2017**




**ESTADO DE EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(MODALIDAD ANPE)
Al 30 de junio de 2017**



**ESTADO DE EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA, POR EXCEPCION, CONTRATACION EN EL EXTRANJERO Y
CONCURSO DE PROPUESTAS)
Al 30 de junio 2017**



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS REALIZADOS EN LAS DISTRITALES SANTA CRUZ Y COCHABAMBA
(MODALIDAD DE CONTRATACION MENOR)
Al 30 de junio de 2017**



Elaboración: DAF – UA


**EJECUCIÓN - PROYECTO B-SISA (MODALIDAD LICITACION PUBLICA)
Al 30 de junio de 2017**

| Nº | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDAD DE PROCESOS SOLICITADOS A LA FECHA | ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|----------|
| | | | CONTRATADOS | DECLARADOS DESIERTOS | NO INICIADO/DEVUELTO | SUSPENDIDO | CANCELADOS/ANULADOS | RESUELTOS | EN CURSO |
| 1 | Licitación Pública Nacional | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

NOTA: En el primer trimestre de la gestión 2017, se inició solo un proceso de contratación bajo la Modalidad de Licitación Pública para el Proyecto B-SISA, el mismo se declaró Desierto, en el segundo trimestre se inició la Segunda Convocatoria misma que se encuentra en curso.

PUBLICACION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL SICOES PARA EL PROYECTO B-SISA

| N° | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | FORMULARIOS PUBLICADOS EN EL SICOES | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | | CONVOCATORIAS | RESOLUCION DE APROBACION DEL DBC | ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA | INFORMACION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA/SERVICIO | INFORMACION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA/SERVICIO SIN CONVOCATORIA | RECEPCION DEFINITIVA O DISCONFORMIDAD | RESOLUCION DE CONTRATO O INCUMPLIMIENTO A ORDEN DE COMPRA/SERVICIO | AMPLIACION A PLAZOS, SUSPENSION, ANULACION, O CANCELACION | DESISTIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA/SERVICIO |
| | | FORM 100 | FORM 120 | FORM 170 | FORM 200 | FORM 400 | FORM 500 | FORM 600 | FORM 100-E | FORM 180 |
| 1 | Licitación Pública Nacional | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Elaboración: DAF – UAD

| MODALIDAD LICITACION PUBLICA - LP | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| N° | OBJETO | CODIGO PROCESO | MONTO EN Bs. | N° DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO | ESTADO |
| 1 | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE AUTOIDENTIFICACION – ETIQUETAS RFID, PARA EL B-SISA – PRIMERA CONVOCATORIA | ANH-DTIC-LPN-B-N° 001/2017-1C | 3.570.163,20 | - | - | - | DESIERTO |
| 2 | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE AUTOIDENTIFICACION – ETIQUETAS RFID, PARA EL B-SISA – SEGUNDA CONVOCATORIA | ANH-DTIC-LPN-B-N° 001/2017-2C | 3.570.163,20 | - | - | - | EN CURSO |