



RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANH N° 3361/2012
La Paz, 06 de diciembre de 2012

VISTOS

La Resolución Administrativa ANH N° No 1738/2011 de 25 de noviembre de 2011, mediante la cual se Autoriza a la empresa **ESTACIÓN DE SERVICIO "TIGRE DE ORO"** la construcción de una Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341/2011 de fecha 25 de abril de 2002, establece que los actos administrativos se emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a los fines previstos por el ordenamiento jurídico.

Que, el inc. b), Art. 30 del Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de GNV y Talleres de Conversión aprobado mediante Decreto Supremo N° 27956 de 22 de Diciembre de 2004, establece que la Resolución Administrativa para la construcción tendrá validez de un año calendario y que la Superintendencia podrá prorrogar este plazo a requerimiento justificado.

Que, mediante Resolución Administrativa ANH N° No 1738/2011 de 25 de noviembre de 2011, se autoriza a la empresa **ESTACION DE SERVICIO "TIGRE DE ORO"** la construcción de una Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular de acuerdo al cronograma de construcción en el plazo de ciento cuarenta y cinco (145) días calendario.

Que, mediante solicitud de 25 de octubre de 2012 la **ESTACION DE SERVICIO "TIGRE DE ORO"**, solicita ampliación del cronograma de ejecución de obra de la estación de servicio de GNV, misma que fue presentada dentro del año de vigencia de la Resolución Administrativa.

Que, mediante Informe GNV 144 DCD 3133/2012 de 27 de noviembre de 2012, se informa que el cronograma de construcción es de 145 días calendario y que habiendo solicitado ampliación de plazo adicional de 118 días para la conclusión de las obras y de acuerdo al avance estimado en la inspección técnica intermedia considera viable atender la solicitud efectuada recomendando la ampliación.

Que, el Informe Legal DJ 2323/2012 de 06 de diciembre de 2012, señala que la **ESTACION DE SERVICIO "TIGRE DE ORO"**, presentó su solicitud de ampliación de plazo dentro del año de vigencia de la Resolución Administrativa de autorización de Construcción de una Estación de Servicio de GNV, concluyendo que se deberá emitir Resolución Administrativa de ampliación de plazo de la Resolución Administrativa 1738/2011.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, que determina la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se emitieron las Resoluciones Administrativas: SSDH N° 0474/2009 de 6 de mayo de 2009; y ANH N° 0475/2009 de 7 de mayo de 2009, mediante las cuales se adecuó el cambio de nombre de la Superintendencia de Hidrocarburos por el de Agencia Nacional de Hidrocarburos.



POR TANTO:

El Director Ejecutivo a.i. de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en virtud a las facultades y atribuciones conferidas por las normas jurídicas, legales, administrativas, sectoriales, regulatorias y sus reglamentos vigentes y aplicables, así como, de conformidad con lo señalado por el Art. 7 de la Ley N° 2341 de 23 de Abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo, en nombre y representación del Estado Boliviano,

RESUELVE:

PRIMERO.- Ampliar el plazo de construcción y vigencia de la Resolución Administrativa ANH No 1738/2011 de 25 de noviembre de 2011, en 118 días calendario a partir de la fecha de notificación con la presente Resolución.

SEGUNDO.- Se mantiene el tenor y contenido de la Resolución Administrativa ANH No 1738/2011 de 25 de noviembre de 2011, en todo lo que no haya sido objeto de modificación expresa por la presente Resolución Administrativa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Es conforme:



Ing. Gary Medrano Villamor.MBA.
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS



Dr. Freddy Zenteno Lara
DIRECTOR JURIDICO a.i.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS